附件2
增城市2008-2010年农村生活污水治理工作倒排工期表
	　
	序号
	所属
镇街
	村名
	进度
安排
	前期设计及
专家评审
	完成概算评审
	镇街实施时间
	镇街竣工验收时间
	镇街责任人

	
	
	
	
	责任
单位
	市新农办
	市财政局
	各镇（街）
	向建设局、环保局申请，验收
	第一责任人
	直接责任人

	2008年项目计划
	1
	小楼镇
	东境村
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	汤海帆
	朱宇鹏

	
	2
	
	西境村
	已完成
	已完成
	正在施工
	2009年11月15日
	
	

	
	3
	新塘镇
	基岗村
	已完成
	已完成
	正在施工
	2009年11月15日
	黎冀
	李举峰 

	
	4
	
	陂头村
	已完成
	已完成
	正在施工
	2009年11月15日
	
	

	
	5
	派潭镇
	榕树吓
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	曾志佐
	刘耀芬

	
	6
	
	鹅兜村
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	
	

	
	7
	正果镇
	黄屋村
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	吴锦扬
	朱凯生

	
	8
	朱村街
	新河村
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	吴宏云
	周河焕

	
	9
	中新镇
	坑贝村
	已完成
	已完成
	已完成
	2009年10月30日
	刘杨波
	吴涛

	2009年项目计划
	1
	荔城街
	廖村
	2009年9月30日
	2009-10-10～
2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	梁毅鹏
	阮计昌

	
	2
	
	廖隔塘村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	3
	
	莲塘村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	4
	
	庆东村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	5
	
	棠村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	6
	
	蒋村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	7
	
	陈桥头村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	8
	
	棠厦村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	9
	新塘镇
	深涌
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	黎冀
	李举峰

	
	10
	
	沙头村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	11
	
	蓝山村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	12
	
	沙滘村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	


	　
	序号
	所属

镇街
	村名
	进度

安排
	前期设计及
专家评审
	完成概算评审
	镇街实施时间
	镇街竣工验收时间
	镇街责任人

	
	
	
	
	责任

单位
	市新农办
	市财政局
	各镇（街）
	向建设局、环保局申请，验收
	第一责任人
	直接责任人

	2009年项目计划
	13
	新塘镇
	上基村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	黎冀
	李举峰

	
	14
	
	瓜岭村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	15
	增江街
	联益村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	向俊波
	郭建平

	
	16
	
	光辉村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	17
	
	陆村村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	18
	
	初溪村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	19
	石滩镇
	南博村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	李永强
	王向晖

	
	20
	
	塘口村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	21
	
	田心村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	22
	
	石湖村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	23
	
	郑田村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	24
	
	增塘村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	25
	
	谢屋村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	26
	中新镇
	新围
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	刘杨波
	吴涛

	
	27
	
	双塘村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	28
	
	联安村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	29
	
	五联村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	30
	小楼镇
	腊埔
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	汤海帆
	朱宇鹏

	
	31
	
	二龙村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	32
	
	江坳村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	


	　
	序号
	所属

镇街
	村名
	进度

安排
	前期设计及
专家评审
	完成概算评审
	镇街实施时间
	镇街竣工验收时间
	镇街责任人

	
	
	
	
	责任

单位
	市新农办
	市财政局
	各镇（街）
	向建设局、环保局申请，验收
	第一责任人
	直接责任人

	2009年项目计划
	33
	朱村街
	联兴村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	吴宏云
	周河焕

	
	34
	
	山角村
	2009年9月30日
	2009-10-10～2009-10-18
	2009年10月20日
	2009年12月30日
	
	

	
	35
	正果镇
	花园村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	吴锦扬
	朱凯生

	
	36
	
	黄塘村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	37
	
	何屋
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	38
	
	圭湖村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	39
	派潭镇
	高滩村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	曾志佐
	刘耀芬

	
	40
	
	上九陂村
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	
	41
	
	东洞
	已完成
	2009-9-9～2009-9-19
	2009年9月25日
	2009年12月30日
	
	

	2010年项目计划
	1
	荔城街
	三联村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	梁毅鹏
	阮计昌

	
	2
	
	光明村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	3
	
	太平村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	4
	
	西瓜岭村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	5
	新塘镇
	翟洞村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	黎冀
	李举峰

	
	6
	
	长巷村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	7
	
	塔岗村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	8
	
	潮山村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	9
	
	碧潭村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	10
	
	叶岭村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	


	　
	序号
	所属

镇街
	村名
	进度

安排
	前期设计及
专家评审
	完成概算评审
	镇街实施时间
	镇街竣工验收时间
	镇街责任人

	
	
	
	
	责任

单位
	市新农办
	市财政局
	各镇（街）
	向建设局、环保局申请，验收
	第一责任人
	直接责任人

	2010年项目计划
	11
	增江街
	大埔围村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	向俊波
	郭建平

	
	12
	
	光耀村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	13
	
	白湖村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	14
	石滩镇
	塘头村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	李永强
	王向晖

	
	15
	
	金兰寺村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	16
	
	白江村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	17
	中新镇
	莲塘村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	刘杨波
	吴涛

	
	18
	
	慈岭村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	19
	小楼镇
	小楼村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	汤海帆
	朱宇鹏

	
	20
	
	庙潭村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	21
	
	罗坑村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	22
	
	西园村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	
	

	
	23
	朱村街
	山田村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	吴宏云
	周河焕

	
	24
	派潭镇
	背阴村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
	曾志佐
	刘耀芬

	
	25
	
	密石村
	2009年11月30日
	2009-12-07～2009-12-20
	2009年12月25日
	2010年3月30日
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