附件
广州市增城区2016年度新增绿道建设工作任务安排表

	序号
	项目名称
	具体线路走向
	工程量（公里）
	项目实施内容
	责任
单位
	计划完成时间
	备 注

	1
	莲塘印象生态园

绿道
	围绕莲塘水库周边
	5
	建设城市高标准绿道，沿线绿化、开花景观，建设多功能服务区、公厕、停车场等，完善标识系统和配套设施。
	荔城街
	2016年11月底
	

	2
	增江街光耀村道路

升级改造工程
	光耀村环村路
	2
	建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。
	增江街
	2016年11月底
	

	3
	朱村街教育路改造
	朱村中心小学至龙岗维新路口
	2
	建设城市绿道慢行系统，沿线种植特色开花植物，完善标识系统和配套设施。
	朱村街
	2016年6月底
	

	4
	新塘镇荔新路（民营工业园段）绿道
	民营工业园段
	1
	建设城市绿道慢行系统，沿线种植特色开花植物，完善标识系统和配套设施。
	新塘镇
	2016年10月底
	

	5
	霞迳村绿道
	沿新村道，由坪中公路到霞迳村委旁
	1
	建设进村绿道，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。
	中新镇
	2016年6月底
	

	6
	派潭镇邓村石屋

绿道建设工程
	邓村石屋环村路
	3
	建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。
	派潭镇
	2016年11月底
	

	7
	大冚村绿道
	围绕大冚村后龙山
	2
	建设乡村旅游、观光休闲绿道游，连接村中公园，沿线种植开花乔灌木，增加标识系统和配套设施。
	正果镇
	2016年9月底
	

	8
	正果镇西湖滩村沿江绿道建设及环境综合整治工程
	西湖滩沿江路
	2
	
	
	2016年11月底
	

	9
	西福河绿道
	竹元村至巷头村基围连接路段
	2
	建设环村绿道游径，种植特色行道树，完善标识系统和相应配套设施。
	仙村镇
	2016年7月底
	

	10
	挂绿湖周边绿道兴奋点
	挂绿湖绿道周边
	——
	结合挂绿湖环湖绿道建设，打造城市慢行系统示范点，配套健身休闲设施、公厕、停车场、观景台、科普文化展示长廊等，并完善标识系统和连接线。
	区林业园林局

荔城街
	2016年11月底
	

	11
	制作绿道地图、手册和宣传片等，以及日常运营管理
	全区已建成的绿道、驿站
	——
	按新增绿道里程，更新相关内容，制作绿道地图、手册和宣传片等，同时督促落实绿道运营管理工作。
	区林业园林局
	2016年11月底
	

	合计
	20
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