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2022 年度增城经济技术开发区企业服务局
部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

维信诺科技股份有限公司致力于推动新一代显示器件

AMOLED 模组生产，为补足广州显示产业结构，助力打造广州显示

产业之都，我区大力引进第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目。

经双方友好协商，本着共同发展的原则，广州市增城区人民政府

与维信诺科技股份有限公司签订了广州第6代柔性有源矩阵有机

发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目（以下简称“本项目”）

投资协议，共同推动新型显示产业发展成为新一代信息技术的先

导性支柱产业，打造新一代信息技术产业集群。

（二）项目立项依据

根据项目投资协议有关约定，维信诺科技股份有限公司在增

城经济技术开发区内投资本项目，项目总投资额不少于112 亿元

人民币，其中固定资产投资不少于 70亿元，主要从事曲面、对折、

穿戴和车载等高端AMOLED 模组生产研发及销售，项目建设周期为

2019 年-2021 年。维信诺科技股份有限公司在增城开发区成立项

目公司作为项目实际经营管理主体，项目公司为广州国显科技有
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限公司（以下简称为“项目公司”）。

（三）项目绩效目标

本项目2022 年度预期绩效目标为及时兑现项目扶持资金，支

持维信诺（AMOLED）模组生产线项目可持续发展，进一步推进维

信诺项目完成投资，促进增城区新型显示产业集聚发展，加快战

略性新兴产业发展。

（四）项目资金来源及使用情况

因我局为 2022年度机构改革新增部门，负责产业项目投资协

议约定扶持政策兑现工作，根据预算指标划转情况，区科工商信

局共划转维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目预算指标

20,000 万元至我局，主要用于项目公司贷款贴息、固定资产投资

补助、科研支出补贴等扶持。我局 2022 年度支出该项目扶持资金

20,000万元，预算完成率达 100%。

（五）项目实施情况

2022 年 11月，项目公司委托第三方机构对项目 2022 年产值

等情况进行专项审计，表示已提前达成扶持资金考核指标中的必

达项（年度产值对应产生的含税营收 30亿元），研发费用支出超

过 1 亿元，以及 90%以上的产品良率要求，承诺下一步将遵照有

关要求按时完成剩余 2 项考核指标（产值 40 亿元、贷款利息支

出1亿），并提交专项审计报告，项目公司提出申请拨付协议约定

的扶持资金。
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鉴于项目已按照协议要求完成 2022 年度扶持资金拨付条件

的必达项，为支持项目补充经营成本、费用支出等，推动企业做

大做强，助力增城区产业发展，结合各有关部门意见，2022 年我

局共拨付项目扶持资金20,000 万元，后续扶持资金视项目 2022

年全年度产值、研发及贴息支出情况在下一年度安排支出。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

项目重点绩效评价通常是指对贯彻落实重大政策措施、重点

民生领域、资金规模较大、社会关注度较高的项目实施重点绩效

评价，旨在运用合理的评价方法、评价指标和评分标准，对财政

资金的管理、使用、产出及效果等进行客观的分析，总结优点、

发现存在问题，提出进一步加强资金管理和完善政策的建议，提

高财政资金的使用效益。

（二）评价设计与实施

根据项目绩效评价有关工作要求，明确评价工作人员及分工，

对项目推进情况与资金支出情况开展评价核查，合理安排评价时

间及主要工作进程，保证绩效评价工作的质量和效率。评价实施

阶段，对采集的数据资料进行汇集及综合，按照评价指标、标准

和方法，对维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目进行综合

评价分析。在单位完成项目自评工作的基础上，对项目自评材料

进行初步审核和评价，于 2023 年 6 月底前，完成项目绩效评价
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工作，并形成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次重点绩效评价主要是对维信诺第6代柔性AMOLED模组生

产线项目的产出、效益指标等内容进行评价。指标体系采用百分

制的计分方式，评价结果分为优、良、中、差四个等级，分别为：

90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为

中、60分以下为差。

本次绩效评价指标体系共性指标评价标准主要依据《广州市

增城区财政局关于印发<广州市增城区预算绩效管理办法>的通

知》（增财〔2020〕222 号）、《关于印发 2023 年增城区区级财

政资金支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）、

《增城区财政局关于开展 2023 年财政评价工作的通知》（增财

〔2023〕291 号）有关规定设置；个性化指标预期目标值主要依

据项目投资，结合项目自评材料等指标设置情况确定。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

通过分析项目绩效自评材料，2022 年度维信诺第 6 代柔性

AMOLED 模组生产线项目在产出、效益方面的表现良好。经综合分

析，2022 年度维信诺第 6代柔性 AMOLED 模组生产线项目绩效评

价得分为98分，绩效等级为优。

（二）项目绩效分析
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1.决策情况分析。本项目是增城区为大力发展新一代信息

技术的先导性支柱产业、完善新一代信息技术产业链引进的招

商引资项目，并已签订项目投资协议，有立项依据。绩效目标

设置共性指标较多，绩效指标全面性不足，未能量化反映项目

绩效情况。

2.资金投入分析。根据项目预算安排及支出情况，2022 年

度共支出 20,000 万元，项目预算支出完成情况良好，能及时落

实完成项目预算支出，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，确保项目扶持资金及时兑现。

3.产出、效益情况分析。项目绩效目标总体达到预期绩效目

标，基本完成项目的产出、效益指标内容，及时落实项目资金，

保障项目可持续发展，有效推动产业集聚效益提升。

四、项目主要绩效或成功经验

新型显示产业已发展成为新一代信息技术的先导性支柱产

业，及时落实项目扶持资金，保障维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模

组生产线项目可持续发展，助力引进新型显示产业链上下游配套

企业，有效推动产业集聚效益提升，进一步促进增城区经济产业

发展。

五、存在问题或不足

本项目 2022 年度绩效完成情况良好，但绩效目标编制不全

面，存在绩效指标共性指标较多，绩效指标存在未能量化考核的
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情况，考核指标有待完善。

六、相关建议

（一）项目管理方面建议。

完善项目管理机制，加强项目动态监控管理，构建项目管

理和风险管控工作机制，保障项目推进进度，确保重大产业政

策项目、重大财政资金支持项目的绩效目标如期实现。

（二）绩效管理方面建议。

合理设置绩效目标，全面反映项目主要实施内容，项目和

财务人员应加强绩效目标申报学习，提高绩效管理意识，合理

设置各项指标值，提升预算绩效管理水平。


