

增城区“散乱污”工业企业（场所）动态清单综合整治进度表（截至2023年5月20日）

序号	县（市、区）	乡镇街	关停取缔企业数量（家）			整合搬迁企业数量（家）			升级改造企业数量（家）			合计			位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园数量		
			应完成	已完成	完成比例	应完成	已完成	完成比例	应完成	已完成	完成比例	应完成	已完成	完成比例	应完成	已完成	完成比例
1	增城区	荔城街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
2	增城区	增江街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
3	增城区	朱村街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
4	增城区	永宁街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
5	增城区	荔湖街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
6	增城区	宁西街	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
7	增城区	新塘镇	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	4	4	100%			
8	增城区	石滩镇	2	2	100%	0	0	100%	0	0	100%	2	2	100%			
9	增城区	中新镇	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
10	增城区	派潭镇	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
11	增城区	正果镇	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
12	增城区	小楼镇	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%			
13	增城区	仙村镇	0	0	100%	5	5	100%	0	0	100%	5	5	100%			
全区合计			4	4	100%	6	6	100%	1	1	100%	11	11	100%			