

2022年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表

序号	市（州、盟）	县（市、区、旗）	项目名称	项目类别	对应省级分解下达预算文件文号（格式如财农〔2022〕53号）	项目计划批复情况				项目实施进度							项目资金（中央移民资金）完成情况		实际受益移民村（个）	备注
						批复资金（万元）			移民劳动力培训工程量（人次）	开工情况		完工情况		验收情况			截至2022年12月底完成资金（万元）	截至2023年3月底完成资金（万元）		
						中央资金	地方资金	其他资金		是否开工（是/否）	开工时间（格式如2022/01/01）	是否完工（是/否）	完工时间（格式如2022/01/01）	是否验收（是/否）	验收时间（格式如2022/01/01）	验收是否合格（是/否）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计																		931.65		
1	广州市	增城区	中新镇新围村大田移民社排灌渠整治工程	美丽家园建设	粤财农〔2021〕140号	6.581				是	2020-1-3	是	2020-8-13	是	2020-10-29	是	6.58	6.58	1	
2	广州市	增城区	中新镇南池村团村移民社排渠改造工程二期	美丽家园建设	粤财农〔2021〕140号 粤财农〔2021〕136号	199				是	2021-12-20	是	2022-4-30	是	2022-10-8	是	199.01	199.01	1	
3	广州市	增城区	石滩镇增塘移民村北排涝泵站重建工程之配电工程	美丽家园建设	粤财农〔2021〕140号 粤财农〔2021〕136号	22.45				是	2019-5-31	是	2019-7-31	是	2020-1-10	是	22.45	22.45	1	
4	广州市	增城区	仙村镇新湖社和新岗社排污管道整治工程	美丽家园建设	粤财农〔2021〕140号	39.75				是	2022-11-9	是	2022-11-28	是	2022-11-28	是	39.75	39.75	1	
5	广州市	增城区	石滩镇增塘移民村北排涝泵站重建工程	美丽家园建设	粤财农〔2021〕136号	80.45				是	2017-9-1	是	2020-5-10	是	2021-4-5	是	80.45	80.45	1	
6	广州市	增城区	仙村镇三峡移民新能源汽车充电桩建设工程	生产开发及配套设施	粤财农〔2021〕136号	73				是	2021-11-3	是	2022-1-28	否			73.00	73.00	1	
7	广州市	增城区	石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光互补（一期）发电工程	生产开发及配套设施	粤财农〔2021〕136号	95.75				是	2021-11-28	是	2022-8-30	否			95.75	95.75	1	
8	广州市	增城区	荔城街新联村移民农田道路硬底化建设工程	美丽家园建设	粤财农〔2022〕120号	189.9				是	2022-11-22	是	2023-4-30	否			189.91	189.91	1	
9	广州市	增城区	荔湖街太平村三峡移民健身公园工程	美丽家园建设	粤财农〔2022〕120号	100				是	2022-11-1	是	2023-2-22	否			100	100	1	
10	广州市	增城区	中新镇新围村大田、西湖移民社水环境整治及村内基础设施建	美丽家园建设	粤财农〔2022〕120号	124.8				是	2023-2-14	否					124.7547	124.7547	1	

填表说明：

1. 本表以电子表格方式提交。项目类别（按美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训和其他项目4个类别填报）和项目实施进度中涉及“是/否”的指标，均设置了下拉菜单，直接点击单元格从下拉菜单中选择选项即可。

2. 项目资金完成情况只考核中央移民资金完成情况，地方移民资金、其他资金与中央移民资金打捆下达和使用的，一并纳入考核范围。完成资金包括实际已支付和应付工程款（质保金等），应付工程款在备注中说明相关原因，并提供相关凭证备查；未支付的项目进度款、已提交财政部门报账资料但尚未支付的项目资金，均不计入完成资金。

3. 移民劳动力培训类项目，在“实际受益移民（人次）”列填报实际完成培训的移民劳动力人次。

4. 对尚未批复项目计划的项目资金，在“项目名称”中单独填写“尚未批复计划资金”，将资金额填报到“项目计划批复情况”中的“中央资金”列中，一县一行。