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附件 1

2022 年度中央水库移民扶持基金
绩效自评报告

(增城区）

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）市级下达中央水库移民扶持基金预算情况

2022 年下达我区中央水库移民扶持基金预算共 1346.37 万

元，具体如下：

1.按《广州市财政局关于转下达 2022 年中央水库移民后期

扶持基金预算的通知》（穗财环〔2021〕78 号），下达我区中

央水库移民后期扶持基金 517.96 万元，其中移民补助 468.96 万

元，基础设施建设和经济发展 49 万元；

2.按《广州市财政局关于转下达 2022 年中央大中型水库移

民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2021〕79 号），下达

我区中央大中型水库移民后期扶持资金 413.75 元；

3.按《广州市财政局关于转下达 2022 年中央水库移民扶持

基金预算（第二批）通知》（穗财环〔2022〕36 号），下达我

区 414.66 万元。

（二）县级分解下达预算和绩效目标情况

1.根据《广州市财政局关于转下达 2022 年中央水库移民后
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期扶持基金预算的通知》（穗财环〔2021〕78 号），下达我区

中央水库移民后期扶持基金 517.96 万元，其中移民补助 468.96

万元，主要用于发放 2022 年大中型水库移民后期补助（600 元/

人/年）；基础设施建设和经济发展 49 万元，主要用于大中型水

库移民基础设施项目，计划用于中新镇南池村团村移民社排渠改

造工程二期项目。

2.根据《广州市财政局关于转下达 2022 年中央大中型水库

移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2021〕79 号），下

达我区中央大中型水库移民后期扶持资金 413.75 万元，主要用

于大中型水库移民基础设施项目，计划用于石滩镇增塘移民村北

排涝泵站重建工程 100 万元、中新镇南池村团村移民社排渠改造

工程二期项目 145 万元、石滩镇元洲村高沙三峡移民渔光伏互补

（一期）发电工程 95.75 万元、仙村镇三峡移民新能源汽车充电

桩建设工程 73 万元。

3.根据《广州市财政局关于转下达 2022 年中央水库移民扶

持基金预算（第二批）通知》（穗财环〔2022〕36 号），下达

我区 414.66 万元，主要用于大中型水库移民项目，计划用于中

新镇新围村大田、西湖移民社水环境整治及村内基础设施建设工

程214.66万元、荔城街新联村移民农田道路硬底化建设工程100

万元、荔湖街太平村三峡移民健身公园工程 100 万元。

增城区 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效目标：已完成

年度直补资金发放；截至当年底，项目资金完成率 100%。
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二、绩效自评工作开展情况

按照广东省统一部署和《中央水库移民扶持基金绩效管理暂

行办法》和《广东省绩效管理实施细则》的要求，我区认真组织

开展了 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作。

（一）前期准备

开展自评前，区水库移民服务中心安排人员到项目现场检查

项目实施情况，复核工程实施进度、检查项目施工图的完成情况，

完工项目竣工图与项目实施现场是否一致及工程资料的完整性

和资金支付情况。

（二）组织过程

通过现场审查、走访询问等方式评判实施项目的实际效果，

了解当地居民对项目的满意程度，同时通过审查项目工程资料，

确认工程项目的进展流程合理，保证中央资金支付安全。

（三）分析评价

认真总结绩效评价的成果，填写自评表，撰写形成《广州市

增城区 2022 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》。按照

广州市水库移民专项资金绩效评价自评要求，我区 2022 年度中

央水库移民扶持基金绩效自评总得分为 97 分。

三、绩效自评分析

（一）资金到位情况分析

根据穗财环〔2021〕78 号、穗财环〔2021〕79 号、穗财农

〔2022〕36 号，2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金下达
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增城区 1346.37 万元，资金下达及时。

（二）资金执行分析

增城区 2022 年核减后的移民人口为 6926 人，截止 2022 年

12 月 30 日，共发放 414.72 万元，直补资金受益人数 6927 人（直

补资金实际发放情况中含三峡移民，三峡移民发放直补到人资金

按当月统计死亡人口，当月死亡，下月停止发放；直补资金实施

发放情况中含误核减后又核增回来的移民 1 人）；项目资金

877.41 万元，直补资金完成发放后结余 54.24 万元，一共 931.65

万元，原计划投资用于 7 宗移民工程，经调整后，实际用于投资

10 宗移民工程，截止 2022 年 12 月 30 日，支出率 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

直补资金发放 414.72 万元，资金目标完成率 100%，直补资

金受益人数 6927 人。

10宗移民工程截止2022年 12月 30日总体工程进度为80%，

7 宗项目已完工，其中 5 宗已完成验收，验收率 71.43%，验收合

格率 100%。

2.效益指标完成情况分析

直补资金完成发放全区 6997 个水库移民，共发放 418 万元，

直接有效提高了移民的生活水平，移民对资金发放满意度高，有

利于移民村社的稳定发展。

项目资金投资 10 宗移民工程，总体工程进度为 80%，其中
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荔湖街太平村三峡移民健身公园工程为移民提供休闲娱乐场所，

丰富了移民的文化生活；中新镇新围村大田移民社排灌渠整治工

程、中新镇南池村团村移民社排渠改造工程二期、荔城街新联村

移民农田道路硬底化建设工程、改善了当地移民的生产条件，为

移民生产增收提供保障；石滩镇增塘移民村北排涝泵站重建工程

之配电工程、仙村镇新湖社和新岗社排污管道整治工程、石滩镇

增塘移民村北排涝泵站重建工程、中新镇新围村大田、西湖移民

社水环境整治及村内基础设施建设工程有效地整治了移民村的

生活环境和完善了移民村的基础设施，为移民建设更美丽的家园；

仙村镇三峡移民新能源汽车充电桩建设工程、石滩镇元洲村高沙

三峡移民渔光伏互补（一期）发电工程产业开发项目，为移民增

加收入，提高移民生活水平。

3.满意度指标完成情况分析

移民对后期扶持政策实施较为满意，无出现与后期扶持有关

的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率为100%。

四、综合评价结论

增城区 2022 年度中央水库移民扶持基金 1346.37 万元，截

至 2022 年 12 月底，共拨付资金 1346.37 万元，整体支付率 100%。

完成 10 宗水库移民建设项目投资，改善了水库移民的生活环境、

生产条件，移民对后期扶持政策实施满意度较高。增城区 2022

年度中央水库移民扶持基金绩效自评级别为优。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况
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增城区2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评拟于2023

年 6 月在我区水务局的门户网站上进行政务公开。
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