附件1

增城区教育设施三年提升计划主要任务分工表

	序号
	主办单位
	项目名称
	供地完成
时间
	立项完成
时间
	开工日期
	完工日期
	结算
日期
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	荔城街
	荔城街南部罗岗小学（扩建）
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	2
	
	荔城街西北部（蒋村）小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	3
	
	实验小学（扩建）
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	4
	增江街
	增江街小学
	完成
	完成
	2016.12 
	2018.09 
	2018.12 
	　

	5
	
	增江街光辉村新建小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	6
	新塘镇
	新塘镇大林片区新建小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	7
	
	新塘镇温涌新建小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	8
	仙村镇
	仙村镇中心小学(异地迁建）
	完成
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	9
	石滩镇
	石滩中学
	完成
	完成
	完成
	2017.06 
	2017.12 
	　

	10
	中新镇
	中新镇团结村新建小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	11
	派潭镇
	派潭镇墩头坳小学（扩建）
	完成
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	12
	小楼镇
	增城区致明学校(异地迁建)
	完成
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	13
	区公建办
	永宁凤凰实验小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	14
	
	永宁凤凰中学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
	　

	15
	朱村街
	朱村街新建小学
	2016.10 
	2016.12 
	2017.03 
	2018.06 
	2018.12 
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