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增城区监管所迁建工程项目 

绩效自评复核意见 

 

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年

财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东

国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称

“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区

2023 年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支

出绩效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金

支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要

求，对广州市增城区住房和城乡建设局（以下简称“区住房和城

乡建设局”）增城区监管场所迁建工程项目开展绩效评价工作，

项目资金主管部门为区住房和城乡建设局，具体实施单位为广州

市增城区公共建设项目管理服务中心（以下简称“区公共建设项

目管理服务中心”）。 

经自评材料书面评审和现场勘查评价，结合决策、过程、产

出和效益四方面综合对项目绩效进行比较分析，综合评价 2022

年增城区监管场所迁建工程项目涉及资金 19,771.499528 万元，

实际支出 19,770.551097 万元，预算执行率约 100%，绩效得分

83.20 分，评定等级为“良”。 

一、自评组织情况 
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根据区公共建设项目管理服务中心提供的“增城区监管所迁

建工程项目”项目自评表、自评报告及相应的佐证材料，本项目

共涉及财政资金 19,771.500482 万元。自评组织工作开展较及时，

佐证材料较齐全，但项目财务管理有待加强，自评报告质量有待

提高，个别指标未能根据评分规则合理赋分，部分指标名称不够

规范，绩效目标设置有待进一步优化。 

二、项目基本情况 

（一）项目背景。 

为解决长期以来增城区羁押场地不足的问题，保障在押人员

的合法权益和人身安全，完善增城区警力配置，加强区域反腐倡

廉建设，维护社会稳定，促进增城区国民经济和社会发展，同时

依据区政府《推进增城区监管场所迁建工作会议纪要》（增府会

纪〔2019〕97 号），启动了增城区监管所迁建工程项目建设工

作。 

该项目于 2021 年 6 月动工，计划 2024 年 6 月竣工。项目计

划总投资为 108,447.84 万元，资金来源由增城区财政局统筹安

排。建设内容包括看守所、拘留所和办案中心、地下停车场、设

备用房和地下室人防设施等配套设施，项目总用地面积约 255

亩，总建筑面积 111070 ㎡，其中看守所总建筑面积 85795 ㎡，

设计关押量 3000 人；拘留所总建筑面积 10695 ㎡，设计关押量

500 人；办案中心总建筑面积 2000 ㎡。 
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（二）项目实施及完成情况。 

区公共建设项目管理服务中心根据区政府《推进增城区监管

场所迁建工作会议纪要》（增府会纪〔2019〕97 号）等文件实

施本项目。 

结合绩效自评报告和现场核查情况，该项目于 2020 年 6 月

签订设计施工总承包合同（合同工期 1075 天），于 2021 年 6 月

动工，计划 2024 年 6 月竣工。由于 2022 年度预算指标不足以保

障进度款支付，区公共建设项目管理服务中心于 2021 年 12 月通

知广州建筑股份有限公司停工。 

（三）项目资金情况。 

根据年初预算批复和预算调整申请及批复文件，项目 2022

年年初批复预算金额为 28,033.55 万元，年中预算调减金额

8,262.050472 万元（其中第二次预算调减金额 1,076.429507 万元，

项目间调减金额 8,185.620965 万元，项目间调增金额 1,000 万

元），年度预算金额 19,771.499528 万元。项目资金主要用于国

有土地划拨费、工程款等方面。 

结合《明细账》和现场核查情况，2022 年增城区监管所迁

建工程项目支出金额合计为 19,770.551097 万元，预算执行率约

100%。 

根据年初预算批复和预算调整申请及批复文件、《明细账》

等，资金支出符合项目预算批复用途，暂未发现截留、挤占、挪
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用、虚列支出等情况。经现场财务抽查，会计凭证所附原始凭证

不规范，入账时项目财务会计人员没有做好审核工作。 

项目预算资金由区公共建设项目管理服务中心按照合同要

求和财务制度支出，根据《明细账》，项目预算主要用于国有土

地划拨费和工程款、白蚁防治费、建设单位管理费等。 

2022 年实际支出情况如下： 

表 1  2022 年各镇“一元钱看病”经费支出情况表 

序号 项目支出内容 支出金额（元） 

1 国有土地划拨费 172,300,000.00 

2 工程款 25,000,000.00 

3 白蚁防治费 44,428.00 

4 建设单位管理费 361,082.97 

合计 197,705,510.97 

 

三、项目绩效 

（一）项目绩效目标及指标设置情况。 

1.总体绩效目标及年度绩效目标。 

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《财政支出绩效目

标申报表（2022 年度）》，本项目年度总体目标为：完成项目

挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程

及部分单体结构工程 100%。 

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《项目支出绩效自
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评表（2022 年度）》，年度预期绩效目标为：完成项目挡土墙

工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分

单体结构工程 100%。 

本项目年初和自评阶段设置的绩效目标均未能体现项目的

实施效益。 

2.年度绩效指标。 

根据区公共建设项目管理服务中心提供的《财政支出绩效目

标申报表（2022 年度）》及《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，

本项目年初与自评阶段设置的绩效指标一致，年中没有绩效指标

调整，具体情况如下： 

表 2  项目 2022 年绩效指标情况 

一级

指标 

二级

指标 
三级指标 

年初设置 

指标值 

自评阶段 

指标值 

备

注 

产出

指标 

数量

指标 
建设规模 

完成项目挡土墙工

程、边坡支护与基坑

支护、土方工程、

±0.00 以下工程及部

分单体结构工程
100% 

完成项目挡土墙工

程、边坡支护与基

坑支护、土方工程、

±0.00 以下工程及

部分单体结构工程
100% 

/ 

质量

指标 

分部验收达标率 100% 100% / 

验收实施率 100% 100% / 

安全责任书签订率 100% 100% / 

隐患整改率 100% 100% / 

效益

指标 

社会

效益 

较大等级以上安全事

故发生次数 
0 次 0 次 / 

投诉处理率 100% 100% / 

生态

效益 
建设过程环保达标率 100%达标 100%达标 / 
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根据上述绩效指标设置情况，本项目绩效指标设置存在以下

问题： 

一是设置的绩效指标不够全面，如没有设置成本指标和时效

指标。二是设置的绩效指标不够规范，如数量指标“完成项目挡

土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及

部分单体结构工程 100%”，没有把指标内容“完成项目挡土墙

工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分

单体结构工程”与指标值“100%”没有区分填写。 

（二）绩效目标完成情况。 

1.绩效目标完成情况。 

2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支

护工程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下工程及部分单体结构工

程 9%。 

2.绩效指标完成情况。 

（1）建设规模。 

指标值“完成项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方

工程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 100%”。 

结合《形象进度》、现场照片等自评资料和现场核查情况，

2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工

程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 9%。

本指标未完成。 
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（2）分部验收达标率。 

指标值“100%”。根据已完成的子项目、分部分项工程验

收表等自评资料，2022 年已施工的分部分项工程经监理单位验

收均达到合格、达标的要求，分部验收达标率 100%。本指标已

完成。 

（3）验收实施率。 

指标值“100%”。根据《形象进度》、已完成的子项目、

分部分项工程验收表及绩效自评报告等自评资料，2022 年已施

工的分部分项工程已经组织验收，但是土方平整、挡土墙工程、

±0.00 以下工程及部分单体结构工程均未能按原定目标完成，部

分子项目验收工作未能及时闭合，未能及时组织验收工作。故本

指标未完成。 

（4）安全责任书签订率。 

指标值“100%”。根据自评资料，区公共建设项目管理服

务中心与广州建设股份有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公

司、建材广州工程勘测院有限公司签订了《安全生产合同》，签

订率 100%。故本指标已完成。 

（5）隐患整改率。 

指标值“100%”。根据监理、监督站发出的整改通知及施

工单位整改回复单等自评资料，施工单位能够在上级主管部门、

质量安全监督站、监理单位等开展的检查、监督工作提出整改要
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求及发出整改通知后完成整改并回复，隐患整改率 100%。故本

指标已完成。 

（6）较大等级以上安全事故发生次数。 

指标值“0 次”。根据绩效自评报告，结合项目单位反馈情

况，2022 年度建设过程中未发生较大等级以上安全事故。 

（7）投诉处理率。 

指标值“100%”。根据绩效自评报告，2022 年度均对所有

投诉件进行及时协调处理；根据监理月报总第（13 期）2022 年

8 月内容显示，未收到社会层面的投诉。结合自评报告分析与监

理月报总第（13 期）2022 年 8 月投诉情况，对投诉处理情况存

在差异，且未针对自评报告所提及的投诉提供相关材料。本指标

酌情扣分。 

（8）建设过程环保达标率。 

指标值“100%”。根据绩效自评报告，2022 年度建设过程

中已落实的环保方面管控工作均达标，且未收到任何关于环保方

面投诉件；结合项目单位提供的扬尘、噪声实时监测数据、监管

场所项目绿网覆盖及格子梁照片等材料，项目实施过程中采取了

相关环保措施，降低建设过程中对环境的影响。 

表 3  项目 2022 年绩效指标完成情况 

一级

指标 

二级

指标 

三级指

标 

自评阶段 

指标值 
指标完成情况 

产出

指标 

数量

指标 

建设规

模 

完成项目挡土

墙工程、边坡支

护与基坑支护、

结合《形象进度》、现场照片等自评资

料和现场核查情况，2022 年项目实际完

成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支



 

9 

一级

指标 

二级

指标 

三级指

标 

自评阶段 

指标值 
指标完成情况 

土方工程、

±0.00 以下工程

及部分单体结

构工程 100% 

护工程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下

工程及部分单体结构工程 9%。本指标未

完成。 

质量

指标 

分部验

收达标

率 

100% 

根据已完成的子项目、分部分项工程验

收表等自评资料，2022 年已施工的分部

分项工程经监理单位验收均达到合格、

达标的要求，分部验收达标率 100%。本

指标已完成。 

验收实

施率 
100% 

根据《形象进度》、已完成的子项目、

分部分项工程验收表及绩效自评报告等

自评资料，2022 年已施工的分部分项工

程已经组织验收，但是土方平整、挡土

墙工程、±0.00 以下工程及部分单体结构

工程均未能按原定目标完成，部分子项

目验收工作未能及时闭合，未能及时组

织验收工作。故本指标未完成。 

安全责

任书签

订率 

100% 

根据自评资料，区公共建设项目管理服

务中心与广州建设股份有限公司、广东

省轻纺建筑设计院有限公司、建材广州

工程勘测院有限公司签订了《安全生产

合同》，签订率 100%。故本指标已完成。 

隐患整

改率 
100% 

根据监理、监督站发出的整改通知及施

工单位整改回复单等自评资料，施工单

位能够在上级主管部门、质量安全监督

站、监理单位等开展的检查、监督工作

提出整改要求及发出整改通知后完成整

改并回复，隐患整改率 100%。故本指标

已完成。 

效益

指标 

社会

效益 

较大等

级以上

安全事

故发生

次数 

0 次 

根据绩效自评报告，结合项目单位反馈

情况，2022 年度建设过程中未发生较大

等级以上安全事故。 

投诉处

理率 
100% 

根据绩效自评报告，2022 年度均对所有

投诉件进行及时协调处理；根据监理月

报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，
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一级

指标 

二级

指标 

三级指

标 

自评阶段 

指标值 
指标完成情况 

未收到社会层面的投诉。结合自评报告

分析与监理月报总第（13 期）2022 年 8

月投诉情况，对投诉处理情况存在差异，

且未针对自评报告所提及的投诉提供相

关材料。 

生态

效益 

建设过

程环保

达标率 

100%达标 

根据绩效自评报告，2022 年度建设过程

中已落实的环保方面管控工作均达标，

且未收到任何关于环保方面投诉件；结

合项目单位提供的扬尘、噪声实时监测

数据、监管场所项目绿网覆盖及格子梁

照片等材料，项目实施过程中采取了相

关环保措施，降低建设过程中对环境的

影响。 

 

（三）项目主要绩效。 

分项分部工程质量验收工作稳步推进。 

2022 年项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支

护工程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下工程及部分单体结构工

程 9%，虽然项目处于施工阶段，效益暂不明显，但是已施工部

分的分项分部工程质量验收工作正稳步推进，为后续工程提供了

质量保障。 

四、存在问题 

（一）项目实施进度缓慢，工程款支付不及时。 

项目年度绩效目标完成率低，项目实施进度缓慢，2022 年

项目实际完成挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工程 95%、

土方工程 90%、±0.00 以下工程及部分单体结构工程 9%，整体
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完成率较低。 

结合自评资料和现场评价情况，项目实施进度缓慢主要原

因，一是前期工作落实不到位，工程开工后仍存在拟建设用地性

质问题，项目实施缺乏建设用地保障；二是工程款支付不及时，

项目实施缺乏资金保障，影响项目实施进度。 

（二）项目管理水平有待提升，部分设施存在安全隐患。 

一是该项目存在部分流程手续不规范的问题，如验收报告和

预付款支付申请审批表存在多处无填写申请日期、部门批复文件

签署时间与开工时间一致等。 

二是根据《增城区监管场所迁建项目文件签收表》显示，项

目监理单位已于 2022 年 12 月 13 日签收增城区监管场所迁建项

目关于暂停项目施工的联系单，但未见监理单位发出的项目相关

停工令。 

三是现场巡检发现基坑排水系统（如排水渠）局部损坏、基

坑内存在积水未能及时排走等情况，工程设施存在安全隐患，监

管工作有待进一步提高。 

（三）绩效管理认识不足，绩效指标体系有待优化。 

一是项目相关佐证材料较完整，但部分内容存在不一致的情

况，如项目自评报告分析 2022 年度均对所有投诉件进行及时协

调处理，但根据监理月报总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，

未收到社会层面的投诉。关于以上投诉处理情况未完整反映，项
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目绩效评价材料质量有待提高。 

二是绩效自评报告对项目存在问题分析过于简单。根据项目

绩效自评表，项目单位已经初步认识到项目实施进度缓慢的原

因，但是没有在绩效自评报告“存在的主要问题”中进行展开分

析，无法确定是前期预算申报工作质量，还是协调沟通不到位，

或是其他原因，导致实际资金需求、预算申报金额、预算批复金

额存在较大偏差。同时，绩效自评报告“下一步改进措施”中，

也没有针对未完成 2022 年度绩效目标提出相关的整改措施及下

一阶段的项目实施进度和资金安排调整计划，不利于项目实施周

期绩效总目标的实现。 

三是绩效目标设置未能全面体现项目的开展情况，年初设置

的绩效目标未能体现项目的实施效益，如绩效指标中提出的社会

效益和生态效益；设置的绩效指标不够全面，如没有设置成本指

标和时效指标。 

四是绩效指标体系有待优化。数量指标“完成项目挡土墙工

程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单

体结构工程 100%”，没有把指标内容“完成项目挡土墙工程、

边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以下工程及部分单体结

构工程”与指标值“100%”没有区分填写。 

五、改进建议 

（一）做好下阶段工作部署，抓紧推进项目工作。 
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建议项目单位积极与相关部门、单位做好沟通协调工作，明

确各方项目职责，尽快落实工期、资金、建设用地等各项推进项

目实施的保障条件，结合项目现状优化调整项目工作安排和资金

安排计划，做好下阶段的工作部署，并按照相关制度文件及合同

要求抓紧推进项目工作。 

（二）加大项目监管力度，提高项目管理水平。 

一是建议严格按照《项目管理办法》、《合同管理制度》《现

场签证管理制度》等各项制度要求，落实变更、审批等程序和手

续，完善项目管理流程。 

二是建议进一步加大项目监管力度，各参建单位在目前项目

停工期间应加强专项安全巡检，及重点检查现场排水设备是否处

于正常的工作状态。另需严格按相关规范要求对基坑进行安全监

测，及时上报安全异常情况。 

三是建议后续开展类似体量较大的项目，应在施工合同内明

确各单体建筑的节点完成时间，以利于项目管理和资金计划安

排，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。 

（三）提高绩效管理认识，进一步优化绩效指标体系。 

一是提高绩效评价材料质量。建议区公共建设项目管理服务

中心在后续自评项目中，充分结合绩效自评表和自评报告内容，

进一步完善绩效自评资料。 

二是建议在撰写绩效自评报告或工作总结时，结合绩效自评
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过程中发现的问题进行展开分析，并有针对性地提出下阶段的工

作安排；同时对于未完成的绩效目标及指标，应该提出相应的整

改措施和计划安排。 

三是建议优化项目绩效目标。建议绩效目标设置应结合项目

建设目标内容，对项目产出、效益两方面进行总结概括。 

四是建议优化本项目绩效指标体系。①注意绩效指标设置的

全面性，建议补充时效指标和成本指标，增加对完成时效和成本

控制的考核。②建议规范绩效指标设置，如修改产出数量指标为

“项目挡土墙工程、边坡支护与基坑支护、土方工程、±0.00 以

下工程及部分单体结构工程完成率”，指标值“100%”。 

 

附件：项目支出绩效自评复核表 

 

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 

2023 年 12 月
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附件：项目支出绩效自评复核表 

项目支出绩效自评复核表 

一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自

评情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 
自评 

得分 
复核情况 

复核

得分 

资金

过程 

资金

管理 

预算支出执

行率 
10 

本指标得分=（年度预算执行数/年度

预算数）×10。 
10 

根据年初预算批复和预算调整申请及批

复文件，项目 2022 年批复预算金额为

2,8033.55 万元，年中预算调减金额

8,262.050472 万元（其中第二次预算调减

金额 1,076.429507 万元，项目间调减金额

8,185.620965 万元，项目间调增金额 1,000

万元），年度预算金额 19,771.499528 万

元。 

结合《明细账》和现场核查情况，2022

年增城区监管所迁建工程项目支出金额

合计为 19,770.551097 万元，预算执行率

约 100%。 

10 

产出

指标 

数量

指标 
建设规模 10 

完成项目挡土

墙工程、边坡支

护与基坑支护、

土方工程、±0.00

完成项目挡土墙

工程 93%、边坡支

护与基坑支护工

程 95%、土方工程

6 

结合《形象进度》、现场照片等自评资料

和现场核查情况，2022 年项目实际完成

挡土墙工程 93%、边坡支护与基坑支护工

程 95%、土方工程 90%、±0.00 以下工程

6 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自

评情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 
自评 

得分 
复核情况 

复核

得分 

以下工程及部

分单体结构工

程 100% 

90%、±0.00 以下工

程及部分单体结

构工程 9% 

及部分单体结构工程 9%。本指标未完成。 

质量

指标 

分部验收达

标率 
10 100% 100% 10 

根据已完成的子项目、分部分项工程验收

表等自评资料，2022 年已施工的分部分

项工程经监理单位验收均达到合格、达标

的要求，分部验收达标率 100%。本指标

已完成。 

10 

验收实施率 10 100% 100% 10 

根据《形象进度》、已完成的子项目、分

部分项工程验收表及绩效自评报告等自

评资料，2022 年已施工的分部分项工程

已经组织验收，但是土方平整、挡土墙工

程、±0.00 以下工程及部分单体结构工程

均未能按原定目标完成，部分子项目验收

工作未能及时闭合，未能及时组织验收工

作。故本指标未完成。 

6 

安全责任书

签订率 
10 100% 100% 10 

根据自评资料，区公共建设项目管理服务

中心与广州建设股份有限公司、广东省轻

纺建筑设计院有限公司、建材广州工程勘

测院有限公司签订了《安全生产合同》，

10 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自

评情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 
自评 

得分 
复核情况 

复核

得分 

签订率 100%。故本指标已完成。 

隐患整改率 10 100% 100% 10 

根据监理、监督站发出的整改通知及施工

单位整改回复单等自评资料，施工单位能

够在上级主管部门、质量安全监督站、监

理单位等开展的检查、监督工作提出整改

要求及发出整改通知后完成整改并回复，

隐患整改率 100%。故本指标已完成。 

10 

效益

指标 

社会

效益 

较大等级以

上安全事故

发生次数 

14 0 次 0 次 14 
2022 年度建设过程中未发生较大等级以

上安全事故。 
14 

投诉处理率 13 100% 100% 13 

根据绩效自评报告，2022 年度均对所有

投诉件进行及时协调处理；根据监理月报

总第（13 期）2022 年 8 月内容显示，未

收到社会层面的投诉。结合自评报告分析

与监理月报总第（13 期）2022 年 8 月投

诉情况，对投诉处理情况存在差异，且未

针对自评报告所提及的投诉提供相关材

料。 

10 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自

评情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 
自评 

得分 
复核情况 

复核

得分 

生态

效益 

建设过程环

保达标率 
13 100% 100% 13 

根据绩效自评报告，2022 年度建设过程

中已落实的环保方面管控工作均达标，且

未收到任何关于环保方面投诉件；结合项

目单位提供的扬尘、噪声实时监测数据、

监管场所项目绿网覆盖及格子梁照片等

材料，项目实施过程中采取了相关环保措

施，降低建设过程中对环境的影响。 

13 

小计（自评指标复核得分

100*80%） 

100 原始得分 96 / 89 

80 按权重换算得分 / / 71.20 

自评

工作

质量 

组织

情况 

自评组织配

合情况 
4 

自评组织工作完善，及时提供自评材

料，积极配合现场核查的得 4 分；自

评材料提供不及时、不齐全或现场核

查不配合的酌情扣分；自评材料报送

不及时、不齐全，经催办仍未补齐，

未提供现场核查点的不得分。 

/ 

自评组织工作完善，及时提供自评材料，

积极配合现场核查，但自评材料质量有待

提升。 

3 

自评

材料

质量 

自评结果客

观性 
6 

①能够根据评分规则合理对每个指

标赋分，且能够详述每个指标的得分

与失分原因的，得 3 分，否则酌情扣

/ 
①指标赋分较合理。 

②效益指标完成情况佐证材料不充分。 
4 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自

评情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 
自评 

得分 
复核情况 

复核

得分 

分； 

②佐证材料能与每个指标形成对应

匹配关系的，得 3 分，否则酌情扣分； 

自评工作及

时性 
4 

能在规定时间内组织完成自评工作，

并按照市财政规定时间通过“绩效管

理信息系统”报送自评材料的，得 4

分，未能及时完成的，不得分。 

/ 能在规定时间内组织完成自评工作。 4 

自评分析准

确性 
6 

单位自评原始得分总分数与自评指

标复核得分总分数的分差≤5分的，

得 6 分；5 分＜分差≤10分的，得 3

分；10 分＜分差≤20分的，得 1 分。 

/ 

单位自评原始得分总分数 96 与自评指标

复核得分总分数的分差为 14 分，不得分。 

该指标评分维持初始自评分析评分结果。 
1 

小计（自评复核指标得分

100*20%） 
20 按权重分值汇总得分 / / 12 

复核 

结果 

累计得分 83.20 

评价

等级 

□优 90 分≤得分≤100分；良 80 分≤得分＜90 分； 

□中 60 分≤得分＜80 分；□差得分＜60 分 
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