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生活垃圾生态补偿费项目绩效自评复核意见 

 

根据广州市增城区财政局《增城区财政局关于开展 2023 年

财政评价工作的通知》（增财〔2023〕291 号）文件要求，广东

国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称

“我机构”）受广州市增城区财政局委托，作为广州市增城区2023

年绩效评价服务单位，开展 2023 年增城区区级财政资金支出绩

效评价工作。根据《关于印发 2023 年增城区区级财政资金支出

绩效评价工作方案的通知》（增财〔2023〕259 号）有关要求，

对广州市增城区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管执法

局”）生活垃圾生态补偿费项目开展绩效评价工作，项目资金主

管部门及实施单位为区城管执法局。 

经自评材料书面评审和现场勘查评价，结合决策、过程、产

出和效益四方面综合对项目绩效进行比较分析，综合评价生活垃

圾生态补偿费项目涉及资金 1043 万元，实际支出 1043 万元，预

算执行率 100%，绩效得分 89.8 分，评定等级为“良”。 

一、自评组织情况 

根据区城管执法局提供的“生活垃圾生态补偿费”项目自评

表、自评报告及相应的佐证材料，本项目共涉及财政资金 1043

万元。自评组织工作开展较及时，佐证材料较齐全，但自评报告

质量有待提高，项目过程监管有待加强，财务工作有待优化，绩
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效目标内容过于笼统，个别指标缺少相应佐证材料。 

二、项目基本情况 

（一）项目背景。 

为切实加强生态环境建设，根据《中华人民共和国环境保护

法》《广东省城乡生活垃圾处理条例》《广东省人民代表大会常务

委员会关于居民生活垃圾集中处理设施选址工作的决定》《广州

市生活垃圾分类管理条例》等相关规定要求，广州市制定《广州

市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》。 

参照该市级文件，广州市增城区制定《增城区生活垃圾终端

处理设施区域生态补偿办法》，以生活垃圾接收行政区域为受偿

区域、生活垃圾输出行政区域为补偿区域为原则，建立生活垃圾

终端处理设施区域生态补偿机制，对补偿区域进入区属生活垃圾

终端处理设施的垃圾收缴生态补偿费，用于受偿区域生态补偿工

作。 

（二）项目实施及完成情况。 

根据《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》《增

城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》的工作要求实施

本项目，区城管执法局负责辖区内生态补偿办法的组织实施和协

调管理、区属设施生态补偿费额度分配管理、预算申报和绩效评

价相关工作，以及垃圾处理量统计管理、生态补偿费计算上报；

负责全区垃圾及广州市中心城区调度垃圾处理生态补偿费的审
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核和支付。 

围绕广州市增城区整体工作部署和工作目标，发挥生态补偿

费在环境卫生整治、生活垃圾分类、市政设施建设维护、经济发

展、民生改善等多方面的作用，区城管执法局依照资金使用计划

和实施单位的资金使用需求，于 2022 年 4-8 月期间先后出具申

请函向区财政局申请拨付生态补助经费，具体情况如下： 

表 1 项目 2022 年财政资金申请情况 

单位：元 

序号 费用项目 财政申请总额 实际支出额 

1 小楼镇—小型餐厨垃圾处理中心运营 373,000 219,000 

2 
仙村镇—2021 年外区垃圾处理第一期

生态补偿费 
5,000,000 5,000,000 

3 
仙村镇—2021 年外区垃圾处理第二期

生态补偿费 
4,520,746.7 4,520,746.7 

4 仙村镇—环卫公厕省级改造 355,000 355,000 

5 
荔城街—棠厦垃圾填埋场第一期飞灰

生态补偿费 
366,686.03 335,253.3 

合计 10,615,432.73 10,430,000 

 

（三）项目资金情况。 

根据《广州市财政局关于提前下达 2022 年市城市管理综合

执法局转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕110 号）和《广

州市财政局关于清算 2022 年生活垃圾生态补偿费用的通知》，

广州市财政局提前下达增城区 2022 年生态补偿费预算资金为
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1043 万元，因年末区财政封账影响，完成生态补偿费额度清算

工作后补拨的 2402 万元结转至 2023 年使用，因此本项目未发生

预算调整情况，广州市增城区 2022 年生活垃圾生态补偿费实际

总预算为 1043 万元，支出率为 100%，项目资金主要用于环境综

合治理和质量改善、设施建设与维护、生活垃圾分类工作、经济

发展扶持与经济补偿、民生改善和居民健康检查、环保宣传、周

边环境监测评估等。 

根据《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》、

《增城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》关于各补偿

区域应缴纳生态补偿费的计算标准，区城管执法局按照进入受偿

区域的区属设施处理的餐饮垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾实际量划

拨垃圾处理生态补偿费至仙村镇共 9520746.7 元、荔城街

335,253.3 元，约占本项目资金的 95%。 

本项目其余资金用于公共设施的建设运营：一是根据《广州

市城市管理和综合执法局关于印发<广州市餐厨垃圾就近就地自

行处置办法（试行）>的通知》（穗城管规字〔2020〕1 号），

为支持小楼镇小型餐厨垃圾处理中心的正常运营，区城管执法局

经过集体会议讨论研究，同意在 2022 年先给予小楼镇 37.3 万元

补助经费，其中在“生活垃圾生态补偿费”中列支 21.9 万元。

二是根据“厕所革命”工作要求，区城管执法局在“生活垃圾生

态补偿费”中列支 35.5 万元用于仙村镇的环卫公厕升级改造。 
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三、项目绩效 

（一）项目绩效目标及指标设置情况。 

1.总体绩效目标及年度绩效目标。 

根据区城管执法局提供的《广州市财政局关于提前下达 2022

年城市管理综合执法局转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕

110 号），本项目总体绩效目标为：合理使用市财政转移支付的

生态补偿费，促进第六资源热力电厂周边环境改善和周边社会维

稳工作，并确保该本区生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效

运行，生活垃圾得到及时安全处理。 

根据区城管执法局提供的《项目支出绩效自评表（2022 年

度）》，年度预期绩效目标为：合理使用市财政转移支付的生态

补偿费，促进受偿区域周边环境改善和周边社会维稳工作，并确

保该本区生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效运行，生活垃

圾得到及时安全处理。 

从绩效目标编制来看，本项目绩效目标内容过于笼统，未体

现项目的具体实施效益和产出情况。 

2.年度绩效指标。 

根据区城管执法局提供的《广州市财政局关于提前下达 2022

年城市管理综合执法局转移支付预算的通知》（穗财建〔2021〕

110 号）及《项目支出绩效自评表（2022 年度）》，本项目年初

与自评阶段设置的绩效指标一致。 
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具体情况如下： 

表 2  项目 2022 年绩效指标情况 

一级指标 二级指标 三级指标 
年初设置 

指标值 

自评阶段 

指标值 

产出指标 

数量指标 资金使用报批率 100% 100% 

质量指标 调度生活垃圾接受率 100% 100% 

效益指标 社会效益 重大维稳事件发生率 0% 0% 

满意度指标 
服务对象满

意度指标 
资金使用群众投诉率 0% 0% 

 

根据上述绩效指标设置情况，项目绩效指标设置不够全面。

本项目涉及生态环境的保护和改善，应当增设相应生态效益指

标，如“环境空气质量达标率”“环境改善度”等。另外可增设

数量指标“生活垃圾处理量”、时效指标“资金支付及时率”等。 

（二）绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况。 

本项目根据《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办

法》、《增城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》的计算

标准使用财政资金，区城管执法局已将 2022 年市财政转移支付

的生态补偿费 1043 万元按照实际资金使用需求分别划拨至实施

单位仙村镇、荔城街、小楼镇，促进第六资源热力电厂和棠厦垃

圾填埋场周边的环境改善和社会维稳，帮助维持小楼镇小型餐厨

垃圾处理中心的正常运营，助力仙村镇环卫公厕的提升建设工
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作，确保辖区内生活垃圾终端处理设施安全、环保、高效运行，

使生活垃圾得到及时安全处理。 

2.绩效指标完成情况。 

（1）资金使用报批率。 

指标值为“100%”。根据区城管执法局提供的资金使用计划、

资金请款资料，区城管执法局均根据实施单位的资金使用需求进

行了资金使用报批手续。具体情况如下： 

根据小楼镇政府《关于申请支持解决小楼镇小楼村餐厨垃圾

处理中心运营费用的函》，区城管执法局出具《关于申请拨付增

城区小楼镇餐厨垃圾处理中心运营补助经费的函》，向区财政局

申请在“生活垃圾生态补偿费”中列支 21.9 万元用于维持小楼

镇小型餐厨垃圾处理中心的正常运营。 

根据仙村镇政府《关于申请划拨广州市第六资源热力电厂

2021 年 10 月至 2022 年 3 月及 2021 年外区生态补偿费的函》，

区城管执法局出具《关于申请拨付广州市第六资源热力电厂外区

垃圾处理生态补偿费的函》，向区财政局申请在“生活垃圾生态

补偿费”中列支 500 万元用于支付 2021 年外区垃圾处理第一期

生态补偿费。 

根据“厕所革命”工作要求及《2022 年增城区升级改造环

卫公厕信息表》，区城管执法局出具《关于申请拨付增城区环卫

公厕升级改造补助经费的函》，向区财政局申请在“生活垃圾生
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态补偿费”中列支 35.5 万元用于仙村镇的环卫公厕升级改造。 

根据仙村镇政府《关于申请划拨广州市第六资源热力电厂

2021 年外区生态补偿费的函》，区城管执法局出具《关于申请拨

付广州市第六资源热力电厂外区垃圾处理生态补偿费的函》，向

区财政局申请在“生活垃圾生态补偿费”中列支 4,520,746.7 元

用于支付 2021 年外区垃圾处理第二期生态补偿费。 

根据《广州市第六资源热力电厂 2020 年 7 月—2021 年 12

月飞灰量摊分明细》和《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态

补偿办法》、《增城区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》，

区城管执法局出具《关于申请拨付棠厦垃圾填埋场生态补偿费的

函》，按 75 元/吨的计算标准，向区财政局申请在“生活垃圾生

态补偿费”中列支 335,253.3 元用于第一期棠厦垃圾填埋场飞灰

生态补偿费。 

综合上述资金请款情况，本项目的资金使用报批率达到

100%。 

（2）调度生活垃圾接受率。 

指标值为“100%”。根据区城管执法局提供的《广州市城市

管理和综合执法局关于调整 2022 年上半年生活垃圾调度方案的

通知》（穗城管〔2022〕24 号）和《广州市城市管理和综合执法

局关于调整 2022 年下半年生活垃圾调度方案的通知》的其他垃

圾调运处理方案，2022 年广州市城市管理和综合执法局计划调
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度至广州市第六资源热力电厂二期处理的其他垃圾量为 1600吨/

日，合计 584000 吨/年。根据《2022 年进入增城区终处理设施垃

圾处理量年报表》，2022 年广州市第六资源热力电厂二期实际处

理的其他垃圾量为 708903.6 吨。 

综合上述垃圾处理情况，本项目的调度生活垃圾接受率达到

100%。 

（3）重大维稳事件发生率。 

指标值为“0%”。区城管执法局在提供的《生活垃圾生态补

偿费补充材料清单》中表明辖区内未发生重大维稳事件，本项目

的重大维稳事件发生率为 0%。 

（4）资金使用群众投诉率。 

指标值为“0%”。区城管执法局仅在提供的《生活垃圾生态

补偿费补充材料清单》中表明未发生相关投诉情况而未提供群众

调查情况或相应的佐证材料，因此无法确认本指标的完成情况。 

表 3  项目 2022 年绩效指标完成情况 

一级 

指标 

二级 

指标 

三级 

指标 

自评阶段 

指标值 
指标完成情况 

产出指

标 

数量指标 
资金使用报

批率 
100% 

根据区城管执法局提供的资金

使用计划、资金请款资料，区城

管执法局均根据实施单位的资

金使用需求进行了资金使用报

批手续。 

质量指标 
调度生活垃

圾接收率 
100% 

根据《广州市城市管理和综合执

法局关于调整 2022 年上半年生

活垃圾调度方案的通知》（穗城

管〔2022〕24 号）和《广州市城

市管理和综合执法局关于调整
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一级 

指标 

二级 

指标 

三级 

指标 

自评阶段 

指标值 
指标完成情况 

2022 年下半年生活垃圾调度方

案的通知》的其他垃圾调运处理

方案，2022 年广州市城市管理和

综合执法局计划调度至广州市

第六资源热力电厂二期处理的

其他垃圾量为 1600 吨/日，合计

584000 吨/年。根据《2022 年进

入增城区终处理设施垃圾处理

量年报表》，2022 年广州市第六

资源热力电厂二期实际处理的

其他垃圾量为 708903.6 吨，调度

生活垃圾接受率达到 100%。 

效益指

标 
社会效益 

重大维稳事

件发生率 
0% 未发生相关重大维稳事件。 

满意度

指标 

服务对象满

意度指标 

资金使用群

众投诉率 
0% 

未提供群众调查情况或相应的

佐证材料，无法确认本指标的完

成情况。 

 

（三）项目主要绩效。 

1.给予经济发展扶持补助，保障民生福祉。 

本项目通过向实施单位拨付生态补偿费调动工作积极性，尤

其给生活垃圾处理设施建设滞后、环保压力较大的地区提供支

持，提高区域综合治理和建设能力。仙村镇从广州市第六资源热

力电厂项目资金中安排部分资金用于村（居）经济发展扶持及经

济补偿，其中两条征地核心村补助 150 万元/村/年，周边 3 公里

范围内的五条非征地村补助 100 万元/村/年；针对 3 公里外的十

二条村（居），仙村镇制定了《关于第六资源热力电厂生态补偿

费用对 3 公里外的村（居）的集体补助方案》，设置基础性补助
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和奖励性补助，为村居的经济发展和综合治理提供了强大的经济

保障，共享经济发展成果。 

2.规范环卫设施建设，提高环卫设施运营水平。 

本项目通过向实施单位拨付生态补偿费带动垃圾处理设施

的建设运营和维护工作，一是贯彻落实生活垃圾分类“全链条提

升、全方位覆盖、全社会参与”工作要求，确保各地垃圾处理中

心维持正常运营，促进源头减量、就近就地处理垃圾，日产日清；

二是促进生活垃圾收运网和可回收物回收网“两网融合”，推进

环卫驿站和资源回收站建设，解决环卫工人工资、配套用具、可

回收资源集中收纳问题；三是按照市和区的可回收物回收体系建

设要求，实现生活垃圾回收利用率达 40%以上，建成可回收物中

转站、农村便民回收点和配齐智能回收箱、蓝牙秤等设备，为群

众提供更加舒适的生活环境。 

3.强化环境监管，提升环境保护意识。 

本项目通过向实施单位拨付生态补偿费落实环境监管和民

生工作，一是加强夜间巡查，排查风险，不定期对受偿区域周边

居民（如万科、源海一号）进行入户调查，及时掌握周边群众的

诉求（如电厂噪声、洒漏和气味等问题），做好广州市第六资源

热力电厂运营监管、宣传解释工作；二是建设全区首个垃圾分类

主题科普体验馆，建筑面积 482.35 平方，占地面积接近 2000 平

方，通过体验式互动提升群众参与环保热情，打造“文旅+科普”
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的垃圾分类示范路线，加强全区垃圾分类知识科普力度，极大促

进全区的生活垃圾分类工作的开展。 

四、存在问题 

（一）项目监管不够到位，过程监管力度有待加强。 

区城管执法局对三个实施单位的资金使用情况缺乏监督，仅

按期、按量进行补偿经费的发放，发放到村集体账户后未对资金

使用的内容进行监管。从区城管执法局下达的《增城区生活垃圾

终端处理设施区域生态补偿办法》来看，基本上与市级文件《广

州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》一致，资金使用

内容较为粗放，难以保证各村资金使用的规范性。 

（二）财务工作不够细致，资金使用分配有待优化 

本项目的归类整理工作待完善，如针对仙村镇生态补偿款支

付明细账，采用人为分类的方式对生态补偿费九大类支出进行划

分，容易形成误差，且明细账中的“广东中鉴检测鉴定有限公司

-绥宁书院完损性鉴定项目经费（科教文）”，该项支出不涉及环

境治理或垃圾处理设施的改善与维护，不应被列入《增城区生活

垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》第九条规定的第二类生态

补偿费支出内容“市政配套设施建设维护、基础设施改善、公共

设施建设，包括但不限于体育休闲，垃圾中转、压缩、分拣站等

设施的建设和维护”。 
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（三）绩效管理认知不足，绩效指标体系有待完善 

一是绩效指标设置不够全面。本项目涉及生态环境的保护和

改善，应当增设相应生态效益指标，如“环境空气质量达标率”、

“环境改善度”等。另外可增设数量指标“生活垃圾处理量”、

时效指标“资金支付及时率”等。 

二是绩效评价材料有待完善。针对“重大维稳事件发生率”

指标，区城管执法局仅声明未发生重大维稳事件而自评该指标已

达成设定的指标值“0%”，但未能有效佐证辖区内确未发生重大

维稳事件；针对“资金使用群众投诉率”指标，区城管执法局仅

声明发生相关投诉情况而自评该指标已达成设定的指标值“0%”，

但未能有效佐证辖区内确未有群众采取上门或书面等形式投诉。 

五、改进建议 

（一）加强项目过程监管，规范项目资金使用 

建议区城管执法局针对本项目制定专项资金管理办法，明确

资金使用的范围，规范资金支出的手续，并定期抽查各实施单位

的财政资金实施情况及财务管理情况，确保专款专用，保证资金

使用的规范性。 

（二）严格落实财务工作，合理分配财政资源 

项目单位应重视明细账的管理，根据生态补偿费使用管理指

引，优化九大类支出的划分方法，降低财务数据误差率，提高财

务管理水平，确保财务健康运行，为各项决策提供有效辅助。 
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（三）深化绩效目标编制，优化绩效指标设置 

一是建议区城管执法局针对项目完成后预期的产出与效益

编制绩效目标，其中向仙村镇划拨广州市第六资源热力电厂生态

补偿费属于经常性工作，建议对应提供的资金使用计划及往年实

际开展情况设置绩效目标，明确绩效目标考核内容。 

二是建议区城管执法局设置绩效指标时充分考虑指标的可

操作性以及对项目的全面覆盖性，比如针对“调度生活垃圾接收

率”，可将该指标名称改为“调度生活垃圾接收提升率”，指标

值改为“≥X%”，将本年度生活垃圾接收量与上年度生活垃圾

接收量作对比，通过计算垃圾接收增加量，明确指标的完成度；

针对指标值设为“0%”的“资金使用群众投诉率”指标，可将

该指标名称改为“群众满意度”，指标值改为“≥X%”，便于

统计群众意见以计算判断该指标的完成度。此外，数量指标可设

置生活垃圾处理量、时效指标可设置资金到位及时率、生态效益

指标可设置环境空气质量达标率等，并根据所设置的绩效指标提

供有力佐证材料。 

 

附件：项目支出绩效自评复核表 

 

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 

2023 年 12 月
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附件：项目支出绩效自评复核表 

项目支出绩效自评复核表 

一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自评

情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 自评得分 复核情况 
复核

得分 

资金

过程 

资金

管理 
预算执行率 10 

本指标得分=（年度预算执行数/年

度预算数）×10。 
10 

根据《广州市财政局关于提前下达 2022

年市城市管理综合执法局转移支付预

算的通知》（穗财建〔2021〕110 号）

和《广州市财政局关于清算 2022 年生

活垃圾生态补偿费用的通知》，广州市

财政局提前下达增城区 2022 年生态补

偿费预算资金为 1043 万元，因年末区

财政封账影响，完成生态补偿费额度清

算工作后补拨的 2402 万元结转至 2023

年使用，因此本项目未发生预算调整情

况，增城区 2022 年生活垃圾生态补偿

费实际总预算为 1043 万元，支出率为

100%。 

10 

产出

指标 

数量

指标 

资金使用报批

率 
25 100% 100% 25 

根据区城管执法局提供的资金使用计

划、资金请款资料，区城管执法局均根

据实施单位的资金使用需求进行了资

25 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自评

情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 自评得分 复核情况 
复核

得分 

金使用报批手续，资金使用报批率达到

100%。 

质量

指标 

调度生活垃圾

接受率 
25 100% 100% 25 

根据《广州市城市管理和综合执法局关

于调整 2022 年上半年生活垃圾调度方

案的通知》（穗城管〔2022〕24 号）和

《广州市城市管理和综合执法局关于

调整 2022 年下半年生活垃圾调度方案

的通知》的其他垃圾调运处理方案，

2022 年广州市城市管理和综合执法局

计划调度至广州市第六资源热力电厂

二期处理的其他垃圾量为 1600 吨/日，

合计 584000 吨/年。根据《2022 年进入

增城区终处理设施垃圾处理量年报

表》，2022 年广州市第六资源热力电厂

二期实际处理的其他垃圾量为 708903.6

吨，调度生活垃圾接受率达到 100%。 

25 

效益

指标 

社会

效益 

重大维稳事件

发生率 
30 0% 0% 30 未发生相关重大维稳事件。 30 

满意

度指

服务

对象 

服务对象满意

度指标 资金
10 0% 0% 10 

区城管执法局仅在提供的《生活垃圾生

态补偿费补充材料清单》中表明未发生
6 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自评

情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 自评得分 复核情况 
复核

得分 

标 满意

度指

标 

使用群众投诉

率 

相关投诉情况而未提供群众调查情况

或相应的佐证材料，因此无法确认本指

标的完成情况。 

小计（自评指标复核得分 

100*80%） 

100 原始得分 100 / 96 

80 按权重换算得分 / / 76.8 

自评

工作

质量 

组织

情况 

自评组织配合

情况 
4 

自评组织工作完善，及时提供自评

材料，积极配合现场核查的得 4 分；

自评材料提供不及时、不齐全或现

场核查不配合的酌情扣分；自评材

料报送不及时、不齐全，经催办仍

未补齐，未提供现场核查点的不得

分。 

/ 

自评组织工作完善，及时提供自评材

料，积极配合现场核查，但自评材料质

量有待提升。 

3 

自评

材料

质量 

自评结果客观

性 
6 

①能够根据评分规则合理对每个

指标赋分，且能够详述每个指标的

得分与失分原因的，得 3 分，否则

酌情扣分； 

②佐证材料能与每个指标形成对

应匹配关系的，得 3 分，否则酌情

/ 

①未能详述部分指标的得分原因； 

②部分指标缺少佐证材料，另外部分佐

证材料对指标完成情况的佐证力度不

足。 

3 
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一级 

指标 

二级 

指标 
三级指标 分值 

评分标准 
单位自评

情况 
第三方复核情况 

年度指标值 实际完成指标值 自评得分 复核情况 
复核

得分 

扣分； 

自评工作及时

性 
4 

能在规定时间内组织完成自评工

作，并按照市财政规定时间通过

“绩效管理信息系统”报送自评材

料的，得 4 分，未能及时完成的，

不得分。 

/ 能在规定时间内组织完成自评工作。 4 

自评分析准确

性 
6 

单位自评原始得分总分数与自评

指标复核得分总分数的分差≤5分

的，得 6 分；5 分＜分差≤10分的，

得 3 分；10 分＜分差≤20分的，得

1 分。 

/ 

单位自评原始得分总分数与自评指标

复核得分总分数的分差为 9 分，得 3 分。 

该指标评分维持初始自评分析评分结

果。 

3 

小计（自评复核指标得分 

100*20%） 
20 按权重分值汇总得分 / / 13 

复核 

结果 

累计得分 89.8 

评价

等级 
□优  90 分≤得分≤100分； ☑良  80 分≤得分＜90 分；□中  60 分≤得分＜80 分；  □差  得分＜60 分 
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